otipiemonte
osservatorio territoriale infrastrutture

LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E IL RISPETTO DEI TEMPI DELLE 72 INFRASTRUTTURE DEL MONITORAGGIO OTI 2022

	FASE REALIZZATIVA					AVANZAMENTO	GIUDIZIO SINTETICO
DESCRIZIONE PROGETTO	proposta/ programmato	progetto preliminare	progetto definitivo	progetto esecutivo appalto in corso	lavori in corso	si/no	
Corridoio Mediterraneo							
Asse ferroviario Torino- Lione					X	SI'	
Raddoppio traforo autostradale del Frejus					X	SI'	
Autostrada Torino- Milano A4: ammodernamento ed adeguamento							Conclusa
Autostrada Ferroviaria Alpina: potenziamento							Conclusa
Corridoio Reno- Alpi							
Ferrovia alta capacità Genova- Milano- Novara (Terzo Valico Appenninico)					X	SI'	
Nodo ferroviario di Novara				X		SI'	
NEW Ferrovia del Sempione (tra il Vallese e l'Ossola): potenziamento/ nuovo tunnel		X				SI'	
NEW Ferrovia Acqui Terme- Ovada- Genova: potenziamento				X		SI'	
NEW Ferrovia Tortona-Voghera: quadruplicamento			X			SI'	
NEW Ferrovia Casale Monferrato- Mortara: ripristino servizio	X						-
NEW Ferrovia Novara-Varallo: riattivazione	X						-
Sistema aeroportuale							
Ferrovia Novara- Malpensa- Seregno: variante di Galliate			X			NO	
Nuovo collegamento ferroviario Torino- Ceres (Aeroporto di Caselle)					X	SI'	
Ferrovia Fossano- Cuneo: raddoppio della linea		X				SI'	
NEW SP527: adeguamento viabilità aeroporto Malpensa- Oleggio	X						-
NEW Ferrovia Torino-Ceres: messa in sicurezza		X				SI'	
NEW SP662: nuovo raccordo con la A6 (Marene) con Savigliano- Saluzzo e Levaldigi		X				SI'	
Sistema dei centri intermodali							
Ferrovia Torino- Fossano- Mondovì- Savona: adeguamenti per la logistica		X				SI'	

otipiemonte osservatorio territoriale infrastrutture

	FASE REALIZZATIVA					AVANZAMENTO	GIUDIZIO SINTETICO
DESCRIZIONE PROGETTO	proposta/ programmato	progetto preliminare	progetto definitivo	progetto esecutivo appalto in corso	lavori in corso	si/no	
Polo logistico cuneese	X						-
Stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia					X	SI'	
Polo logistico alessandrino		X				SI'	
Interporto di Torino SITO: potenziamento					X	SI'	
Uscite autostradali dedicate al traffico pesante lungo la A7	X						-
Ferrovia Torino- Alessandria- Tortona: adeguamento	X						-
Interporto di Novara CIM S.p.A.: potenziamento					X	SI'	
NEW SP11 Orfengo-Cameriano: miglioramento viabilità per la logistica	X						-
NEW Interporto DOMO 2					X	SI'	
Sistema dei valichi alpini							
Ferrovia Vignale- Oleggio- Arona: raddoppio		X				SI'	
Stazione ferroviaria di Iselle: potenziamento imbarco autotreni	X						-
Colle della Maddalena: gestione del rischio valanghivo							Conclusa
SS27 del Gran San Bernardo: completamento				X		SI	
Variante di Demonte			X			NO	
Ferrovia Santhià- Arona: riattivazione del servizio e potenziamento	X						-
Superstrada 33 del Sempione					X	SI'	
Autostrada A5 Torino- Aosta: messa in sicurezza di un'area soggetta a frana a Quincinetto			X			NO	
Traforo Armo- Cantarana				X		NO	
Traforo del Tenda					X	SI'	
Strada Statale del Lago Maggiore e galleria di Verbania e di Cannero					X	SI'	
NEW Traforo autostradale del Monte Bianco: adeguamento				X		SI'	
Sistema delle connessioni immateriali							
Banda Ultra Larga: connessione prioritaria alle aree industriali					X	SI'	
Sistema pedemontano							
Autostrada Asti- Cuneo					X	SI'	

otipiemonte
osservatorio territoriale infrastrutture

	FASE REALIZZATIVA					AVANZAMENTO	GIUDIZIO SINTETICO
DESCRIZIONE PROGETTO	proposta/ programmato	progetto preliminare	progetto definitivo	progetto esecutivo appalto in corso	lavori in corso	si/no	
Pedemontana Piemontese (A4 Santhià- Biella- Gattinara- A26 Romagnano Ghemme)				X		SI'	
Tangenziale di Romagnano					X	SI'	
NEW Tangenziale sud-ovest di Asti: completamento			X			SI'	
NEW SS457 Varianti Castell'Alfero e Calliano: completamento collegamento verso nord		X				NO	
NEW Autostrada A21 Torino-Piacenza: nuovo casello autostradale di Villafranca d'Asti	X						-
NEW SP592 Nizza Monferrato-Canelli: ammodernamento e messa in sicurezza					X	SI'	
NEW SS232 Cossato-Mottalciata: adeguamento e connessione con la A4 (Carisio)	X						-
NEW SP400 "Maghettone" Ponderano-Cerrione: adeguamento e messa in sicurezza e raccordo con la A4 /Santhià	X						-
NEW SP230 di Massazza strada Trossi: messa in sicurezza Gaglianico-Verrone	X						-
Mobilità nodi urbani							
Ferrovia Biella- Novara: riqualificazione		X				SI'	
Metropolitana di Torino – Linea 1: completamento					X	SI'	
Metropolitana di Torino - Linea 2		X				SI'	
Nuovo ponte sul Ticino Vigevano- Abbiategrasso					X	SI'	
Passante ferroviario di Torino: completamento					X	SI'	
Tangenziale di Torino (SATT): ammodernamento e adeguamento (IV corsia)					X	NO	
Tangenziale di Novara: completamento					X	SI'	
Ferrovia Torino- Chivasso- Ivrea-Aosta: adeguamento e miglioramento				X		SI'	
Nodo idraulico di Ivrea: adeguamento e ricostruzione del Ponte Ribes			X			SI'	
Tangenziale di Fossano					X	SI'	
Tangenziale Est di Torino		X				NO	
Autostrada Predosa- Carcare-Albenga	X						-
Superstrada Novara- Vercelli		X				SI'	

otipiemonte
osservatorio territoriale infrastrutture

	FASE REALIZZATIVA					AVANZAMENTO	GIUDIZIO SINTETICO
DESCRIZIONE PROGETTO	proposta/ programmato	progetto preliminare	progetto definitivo	progetto esecutivo appalto in corso	lavori in corso	si/no	
Ferrovia Torino- Pinerolo: raddoppio			X			NO	
Tangenziale di Cuneo			X			NO	
Ferrovia Biella- Brianco: interconnessione con l'Alta Velocità	X						-
Ferrovia Biella- Santhià: ammodernamento					X	SI'	
Chivasso: interconnessione con l'Alta Velocità	X						-
NEW Ferrovia Canavesana (Pont-Rivarolo-Chieri): elettrificazione della linea			X			SI'	
NEW SP565: rifacimento Ponte Preti		X				SI'	
NEW SP 460 Lombardore-Front Busano: completamento e messa in sicurezza			X			SI'	
NEW Nodo Torino: nuovi sottopassi Baldissera, Maroncelli e Spezia per attraversamento veloce della Città	X						-